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（別紙１） 

 

平成 30 年度～平成 34 年度 社会福祉法人葛巻町社会福祉協議会 社会福祉充実計画 

 

１．基本的事項 
 

法人名 
社会福祉法人 

葛巻町社会福祉協議会 
法人番号 7400005002754 

法人代表者氏名 辰柳 敬一 

法人の主たる所在地 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第 16 地割 1 番地 1 

連絡先 0195-68-7161 

地域住民その他の関係

者への意見聴取年月日 
 

公認会計士、税理士等

の意見聴取年月日 
平成 31 年 3 月 5 日 

評議員会の承認年月日 平成 31 年 3 月 27 日 

会計年度別の社会福祉

充実残額の推移 

（単位：千円） 

残額総額 

（平成 29 年

度末現在） 

１か年度目 

（平成 30 年

度末現在） 

２か年度目 

（平成 31 年

度末現在） 

３か年度目 

（平成 32 年

度末現在） 

４か年度目 

（平成 33 年

度末現在） 

５か年度目 

（平成 34 年

度末現在） 

合計 

社会福祉

充実事業

未充当額 

63,020 62,920 62,920 62,920 62,920 0  0 

 うち社会福祉充実

事業費（単位：千円） 
 ▲100    ▲62,920   

本計画の対象期間 平成 31 年 3 月～平成 35 年 3 月 

 

２．事業計画 
 

実施時期 事業名 事業種別 
既存・新

規の別 
事業概要 

施設整備

の有無 
事業費 

１か年 

度目 

施設整備事業 
社会福祉

事業 
既存 社会福祉充実計画策定準備経費 なし 100 千円 

小計 100 千円 

２か年 

度目 

      

小計  

３か年 

度目 

      

小計  
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４か年 

度目 

      

小計  

５か年 

度目 

施設整備事業 
社会福祉

事業 
既存 

就労継続支援（Ｂ型）事業所「す

ずらん工房」の入居施設整備 
有り 62,920 千円 

小計 62,920 千円 

合計 63,020 千円 

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。 

 

３．社会福祉充実残額の使途に関する検討結果 
 

検討順 検討結果 

① 社会福祉事業及び公益事

業（小規模事業） 

就労継続支援Ｂ型「すずらん工房」は昭和 50 年 11 月に建設された建物に入居して

いる。利用者の安全の確保と生活環境の向上を図るため施設整備を行うこととし

た。 

② 地域公益事業 ①の取組を実施する結果，残額は生じないため，実施はしない 

③ ①及び②以外の公益事業 ①の取組を実施する結果，残額は生じないため，実施はしない 

 

４．資金計画 
 

事業名 事業費内訳 １か年度目 ２か年度目 ３か年度目 ４か年度目 ５か年度目 合計 

施設整備

事業 

計画の実施期間に

おける事業費合計 

100 

千円 
   

62,920 

千円 

63,020 

千円 

財
源
構
成 

社会福祉充実

残額 

100 

千円 
   

62,920 

千円 

63,020 

千円 

補助金       

借入金       

事業収益       

その他       

※  本計画において複数の事業を行う場合は、２．事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。 

 

５．事業の詳細 
 

事業名 施設整備事業 

主な対象者 障がい者 

想定される対象者数 15 名 

事業の実施地域 葛巻町内 
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事業の実施時期 平成 31 年 3 月～平成 35 年 3 月 

事業内容 

 障がい福祉サービス事業（Ｂ型）所として指定を受け運営している「すずらん工

房」は葛巻町から葛巻町研修施設を借用し設置している。現在この施設を利用登録

者 19 名（女 11 名、男 8 名）常勤職員 5 名（女 3 名、男 2 名）が利用している。 

葛巻町研修施設は昭和 50 年 11 月に建設され、その後平成 21 年に一部の床の張

替えと玄関にスロープを設置する工事が行われたが、老朽化が著しい。 

安全の確保と生活環境の向上（冷暖房設備の設置、シャワー室の設置、トイレの

充実（現在男性用 1、女性用 1）など）を図るため施設整備を行う。   

 

事業の実施スケジュール 

1 か年度目 事業の決定 

2 か年度目 建設準備 

3 か年度目 建設準備 

4 か年度目 建設準備 

5 か年度目 

4 月着工 

12 月竣工 

3 月サービス提供開始 

事業費積算 

（概算） 

・社会福祉充実計画策定準備経費 100 千円 

（公認会計士等からの意見聴取等）   

・建設費用              62,920 千円 

合計 63,020 千円（うち社会福祉充実残額充当額 63,020 千円） 

地域協議会等の意見と 

その反映状況 

 

 

※  本計画において複数の事業を行う場合は、２．事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成するこ

と。 

６．社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が５か年度を超える理由 
 

 

 


